**Randomity** 24 февр. 2022 г.

### Строители мемасистем

**Управляющий проектом** Дамир

**Сроки проекта** 10 февр. 2022 г. - 1 июн. 2022 г.

Выполнено3%Задачи31Исполнители5

Randomity 24 февр. 2022 г. 2

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка приложения	28.02.2022	31.05.2022
Создание прототипа	28.02.2022	18.04.2022
Создание дизайна	28.02.2022	21.03.2022
Верстка	21.03.2022	18.04.2022
Реализация экранов	18.04.2022	09.05.2022
Подключение к АРІ	18.04.2022	09.05.2022
Тестирование	09.05.2022	31.05.2022
Разработка сайта	28.02.2022	31.05.2022
Создание прототипа	28.02.2022	04.04.2022
Создание дизайна	28.02.2022	21.03.2022
Верстка	21.03.2022	04.04.2022
Подключение к серверу	04.04.2022	18.04.2022
Реализация ајах запросов	18.04.2022	09.05.2022
Тестирование	09.05.2022	31.05.2022
Разработка сервера	28.02.2022	31.05.2022
Подлючение к API Random.org	28.02.2022	07.03.2022
Создание бекенда	07.03.2022	21.03.2022
Создание API	21.03.2022	04.04.2022
Создание базы данных	04.04.2022	18.04.2022
Разработка алгоритмов генераторов	18.04.2022	09.05.2022
Тестирование	09.05.2022	31.05.2022
Задания с пар	10.02.2022	31.05.2022
Create Vision	10.02.2022	17.02.2022
Диаграмма Ганта	17.02.2022	24.02.2022
Create Requirement	24.02.2022	10.03.2022
Create Use Case + Activity	10.03.2022	24.03.2022
Create HLD	24.03.2022	07.04.2022
Create LLD	07.04.2022	21.04.2022
Create Test Plan	21.04.2022	05.05.2022
Матрица трассировки	05.05.2022	20.05.2022
Show DEMO	20.05.2022	31.05.2022

Randomity 24 февр. 2022 г.


## Исполнители

_ Имя	Стандартная роль						
Полина	дизайнер по графике						
Ангелина	аналитик						
Булат	web дизайнер						
Дамир	управляющий проектом						
Ринат	разработчик						

3

4

#### **GanttChart**



# Занятость ресурсов

_			<i>y</i> .																	
	ANTT project		2022																	
	project		еделя 5	Неделя 6	Неделя 7	Неделя 8	Неделя 9	Неделя 10	Неделя 11	Неделя 12	Неделя 13	Неделя 14	Неделя 15	Неделя 16	Неделя 17	Неделя 18	Неделя 19	Неделя 20	Неделя 21	Неделя 22
	Имя	Стандартная роль	L01.2022	07.02.2022	14.02.2022	21.02.2022	28.02.2022	07.03.2022	14.03.2022	21.03.2022	28.03.2022	04.04.2022	11.04.2022	18.04.2022	25.04.2022	02.05.2022	09.05.2022	16.05.2022	23.05.2022	30.05.2022
- 0	Полина	дизайнер по графи																		
	<ul> <li>Создание дизай</li> </ul>	•																		
	<ul><li>Верстка</li></ul>																			
	<ul><li>Реализация экр</li></ul>																			
	• Тестирование																			
<b>-</b> 0	Ангелина	аналитик																		
	<ul> <li>Создание прото</li> </ul>																			
	<ul> <li>Подключение к</li> </ul>																			
	• Тестирование																			
- 0	Булат	web дизайнер																		
	<ul> <li>Создание дизай</li> </ul>																			
	<ul><li>Верстка</li></ul>																			
	<ul> <li>Подключение к</li> </ul>																			
	• Тестирование																			
	<ul> <li>Реализация ајах</li> </ul>																			
- 0	Дамир	управляющий прое					200%		200%		200%						200%	200%	200%	
	<ul> <li>Создание прото</li> </ul>																			
	• Тестирование																			
	<ul><li>Create Vision</li></ul>																			
	<ul> <li>Диаграмма Ганта</li> </ul>	1																		
	<ul> <li>Create Requirem</li> </ul>																			
	<ul> <li>Create Use Case</li> </ul>																			
	<ul> <li>Create HLD</li> </ul>																			
	<ul><li>Create LLD</li></ul>																			
	<ul> <li>Create Test Plan</li> </ul>																			
	Матрица трасс																			
	<ul><li>Show DEMO</li></ul>																			
- 0	Ринат	разработчик																		
	<ul> <li>Подлючение к</li> </ul>																			
	<ul> <li>Создание бекен</li> </ul>																			
	<ul> <li>Создание API</li> </ul>																			
	Создание базы																			
	<ul> <li>Разработка алг</li> </ul>																			
	• Тестирование																			